


Vypracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Jan Studničný		Vedoucí projektu:	
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.		Ing. Josef Filip, Ph.D. 	
KÚ: Malý Újezd (535036)	Kraj: Ústecký	Datum:	12/2017
Investor: Malý Újezd		Stupeň:	DSP
Zakázka: MALÝ ÚJEZD – CHODNÍK JELENICE		Číslo zakázky:	16-104-2
		Počet formátů A4:	—
Obsah: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		Číslo přílohy:	Měřítko:
		E	—
		Číslo kopie:	

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště

Předmětem stavby je projekt chodníku podél stávající silnice III. třídy spojující místní části správního území obce. Chodník je veden na levé straně komunikace ve směru od obecního úřadu k místní části Jelenice. Stávající příkop odvodnění bude zrušen a nahrazen betonovým žlabem BEST II, šířky 21 cm, umístěným podél silniční obruby, který svede dešťovou vodu z profilu komunikace a chodníku do nově navržených dešťových vpustí BEST II (UV1, UV2, UV3), umožňující odtok vody do vsakovacích boxů situovaných poblíž komunikace. Délka žlabu přes 500 m od začátku úseku.

Přístup na staveniště z místních komunikací:

Stavba bude provedena na pozemcích viz. Průvodní zpráva 2.9.7. Stavba bude bez oplocení. Deponie na skládkách - do 10 km. Mezideponie na pozemku investora.

b) Významné sítě technické infrastruktury

Jsou zakresleny v části B – koordinační situace stavby.

c) Napojení staveniště na zdroje (voda, elektrická energie)

Staveniště bude napojeno na veškeré zdroje, nutné k realizaci stavby – zajistí dodavatel stavby.

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Investor zajistí před započítím stavby náhradní bezbariérovou trasu pro pěší mezi BUS a vlakovou zastávkou.

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Při přerušení stavebních prací bude staveniště ohrazeno signální červenobílou páskou (výstražná fólie Z2).

f) Řešení zařízení staveniště, včetně využití nových a stávajících objektů.

Zařízení staveniště stanoví investor stavby na pozemcích v jeho vlastnictví tak, aby byla zachována obslužnost předmětné lokality. Stavební úpravy nevyžadují plochy ZS s ohledem na to, že materiál bude postupně na stavbu dovážen a okamžitě zabudován. Zaměstnanci budou používat své stavební dvory.

g) Popis staveb zařízení staveniště, vyžadujících ohlášení – nejsou

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Dodavatel musí dodržet:

- zákon 309/2006 Sb. (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví při práci)
- nařízení vlády 591/2006 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví)

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

– budou zajištěny dodavatelem stavby.

j) Orientační lhůty výstavby návrh postupu a provádění výstavby

Předpokládaný časový postup realizace stavby bude upřesněn dle dohody investora s dodavatelem. Stavba bude prováděna za omezeného provozu na komunikaci. Dodavatel je povinen vyhotovit dokumentaci označení pracovních míst na pozemní komunikaci schválenou PČR. Po dokončení stavby budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu.